ARRONDISSEMENT DEPARTEMENT
DE SAINT-FLOUR DU CANTAL

COMMUNE DE SAINT-FLOUR

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2025
DELIBERATION N°17/03/2025-49

Conseillers en exercice : 29 L’an deux mille vingt-cing, le dix-sept Mars, a dix-neuf heures, le

Présents : 22 Conseil Municipal de la Commune de SAINT-FLOUR s’est réuni en
Absents représentés : 3 séance ordinaire au lieu habituel de ses séances, aprés convocation
Absents excusés : 4 légale, sous la présidence de Monsieur Philippe DELORT, Maire.
Votants : 25

Etaient présents :

M. Philippe DELORT, Maire, M. Eric BOULDOIRES, MME Marie PETITIMBERT, M. Frédéric
DELCROS, MME Annick MALLET, M. Jean-Pierre JOUVE, MME Bonnie DELEPINE, M. Jérome
GRAS, MME Florie PAROU, Adjoints,

MM. Jean-Claude PRIVAT, Jean-Luc PERRIN, MME Corinne AMAT, MM. Christian GRENIER,
Nicolas FERNANDEZ, MME Emmanuelle NIOCEL-JULHES, MM. Yannick MOURET, Marc
POUGNET, MME Martine GUIBERT, M. Bruno TEISSEDRE, MME Christiane MEYRONEINC, M.
Jonathan LAROUSSINIE, MME Marie-Pierre MURAT, Conseillers Municipaux.

Absents représentés : |
M. Géraud DELPUECH par M. Jean-Luc PERRIN, |
MME Mathilde BOUT par MME Florie PAROU, |
M. Tarek EL MAROUANI par M. Philippe DELORT,

Absents excusés :
MMES Maryline VICARD, Marine NEGRE, Patricia RENAUD, Nathalie LESTEVEN.

Madame Florie PAROU a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Le Maire certifie qu'un extrait de la présente délibération a été publie le 2 8 AR5 2025
et que la convocation avait été faite et publiée le 11 Mars 2025.

Le présent extrait a été transmis le 1 9 MARS 2025
a Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR.

Tout recours contentieux a I'encontre de la présente délibération doit étre déposé, dans un délai
de deux mois a compter de sa date de réception en Sous-Préfecture, auprés du Tribunal
Administratif de CLERMONT-FERRAND.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application Télérecours
citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

OBJET: CONSTRUCTION D'UNE CRECHE COLLECTIVE DE 48 PLACES - LOT N°7 :
ENDUIT ET TRAITEMENT DE FACADE : AVENANT N°1

RAPPORTEUR : Monsieur Jérdbme GRAS

Dans le cadre du marché de travaux relatif a la construction de la créche, le lot N°7 a
été attribué a I'entreprise Enduit plus (63540 ROMAGNAT) pour un montant de 61 064,13 € H.T.

Des modifications concernant I'enduit des fagades entrainent des travaux en moins.




Ces différentes prestations engendrent une moins-value de 72,00 € H.T.

Le montant du marché est désormais de 60 992,13 € H.T.

La Commission des marchés publics, réunie le Lundi 10 Mars 2025, a donné un avis
favorable a la passation de cet avenant.

Le Conseil Municipal,

Aprés avoir entendu I'exposé du rapporteur,
Aprés avoir délibéré,

- APPROUVE l'avenant N°1 du lot N°7 enduit et traitement de fagade relatif aux

travaux de construction d’une créche collective de 48 places a conclure avec I'entreprise
Enduit Plus pour un montant en moins-value de 72,00 € H.T.

- AUTORISE Monsieur le Maire a signer ledit avenant.
POUR : 25 voix

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jour, mois et an susdits, et les membres présents
ont signé au registre.

L’élu secrétaire de séance,

Philippe DELORT Flori



SAINT
FLOUR

Commune de Saint-Flour
Hotel de ville

1 place d’Armes — BP36
15100 SAINT FLOUR Cedex

SAS Enduit plus 63
ZA de l'artiére

28 rue de la roseraie
63540 ROMAGNAT

Objet du marché public ou de I'accord-cadre :

Construction d'une créche collective de 48 places
Lot N°7 : Enduit et traitement de fagade

Date de la notification du marché public: 13 octobre 2023
Date de fin d'exécution du marché public : 7 avril 2025

Montant initial du marché public:
* TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 61 064,13 €
= Montant TTC: 73 276,96 €

Le présent avenant a pour objet I'intégration de prestations complémentaires.

Selon Ordre de service N°3 en date du 7 octobre 2024

Selon devis N°MM240732 en date du 11 juillet 2024:

e Montant H.T. : -72,00 €
Suppression de I'enduit RPE sur bandeau d’acrotére et casquette baies de la fagade Sud (-4 008,00 €H.T.)

Mise en ceuvre d'un sous enduit sur la totalité de la fagade avant enduit de la finition (3 936,00 € H.T.)

creehe collective de 4

S Gonstruction aune




Incidence financiére de I'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public:
[J NON X oul

Montant de I'avenant :
= Tauxdela TVA:20 %
= Montant HT: - 72,00 €
* Montant TTC: 86,40 €
= % d’écart introduit par I'avenant : - 0.12%

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT :60 992,13€
= Montant TTC: 73 190,56 €

Nom, prénom et qualité Lieu et date de
du signataire (*) signature

Dard OA CunNHA W 5
Din choue D 1% rom inne | RS

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

EXE10 = Avenant Construction d'une ereche ¢o




SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

De: notifascl@fast.efast.fr

Envoyé: mercredi 19 mars 2025 10:30

A: SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

Objet: Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-49

. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-49, télétransmis par Sarah COSTEROUSSE.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 015-211501879-20250319-17-03-2025-49-DE.

Informations sur I'acte

Numero : 17-03-2025-49

Objet : Construction d'une créche collective de 48 places - Lot N.7 : Enduit et traitement de fagade : Avenant N.1
Date de décision : 19/03/2025

Date de transmission : 19/03/2025

Nature de I'acte : Délibération

Matiére de l'acte : 1. Commande Publique / 1.1. Marchés publics

Vous pouvez obtenir plus d'informations a partir de : https://www.efast.fr/ar.

FAST
Fournisseur d'Accées Sécurisé Transactionnel
https://www.efast.fr




SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

S L PSS E T
De: notifascl@fast.efast.fr
Envoyé: jeudi 27 mars 2025 19:13
A: SECRETARIAT Ville de Saint-Flour
Objet: Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur 'acte : 17-03-2025-49

":. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accuseé de reception sur l'acte : 17-03-2025-49, télétransmis par Sarah COSTEROUSSE.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 015-211501879-20250327-17-03-2025-49-CC.

Informations sur I'acte

Numero : 17-03-2025-49

Objet : Construction d'une creche collective de 48 places - Lot N.7 : Enduit et traitement de fagcade : Avenant N.1
Date de décision : 27/03/2025

Date de transmission : 27/03/2025

Nature de l'acte : Contrats conventions et avenants

Matiere de I'acte : 1. Commande Publique / 1.1. Marchés publics

Vous pouvez obtenir plus d'informations a partir de : https://www.efast.fr/ar.

FAST
Fournisseur d'Accés Sécurisé Transactionnel
https://www.efast.fr




