ARRONDISSEMENT DEPARTEMENT
DE SAINT-FLOUR DU CANTAL

COMMUNE DE SAINT-FLOUR

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2025
DELIBERATION N°17/03/2025-54

Conseillers en exercice : 29 L’an deux mille vingt-cing, le dix-sept Mars, a dix-neuf heures, le

Présents : 22 Conseil Municipal de la Commune de SAINT-FLOUR s’est réuni en
Absents représentés : 3 séance ordinaire au lieu habituel de ses séances, aprés convocation
Absents excusés : 4  légale, sous la présidence de Monsieur Philippe DELORT, Maire.
Votants : 25

Etaient présents :

M. Philippe DELORT, Maire, M. Eric BOULDOIRES, MME Marie PETITIMBERT, M. Frédéric
DELCROS, MME Annick MALLET, M. Jean-Pierre JOUVE, MME Bonnie DELEPINE, M. Jéroéme
GRAS, MME Florie PAROU, Adjoints,

MM. Jean-Claude PRIVAT, Jean-Luc PERRIN, MME Corinne AMAT, MM. Christian GRENIER,
Nicolas FERNANDEZ, MME Emmanuelle NIOCEL-JULHES, MM. Yannick MOURET, Marc
POUGNET, MME Martine GUIBERT, M. Bruno TEISSEDRE, MME Christiane MEYRONEINC, M.
Jonathan LAROUSSINIE, MME Marie-Pierre MURAT, Conseillers Municipaux.

Absents représentés :

M. Géraud DELPUECH par M. Jean-Luc PERRIN,
MME Mathilde BOUT par MME Florie PAROU,

M. Tarek EL MAROUANI par M. Philippe DELORT,

Absents excusés :
MMES Maryline VICARD, Marine NEGRE, Patricia RENAUD, Nathalie LESTEVEN.

Madame Florie PAROU a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Le Maire certifie qu’un extrait de la présente délibération a été publié le 2 6 MARS 2025
et que la convocation avait été faite et publiée le 11 Mars 2025. B

Le présent extrait a été transmis le 19 MARS 2025
a Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-FLOUR.

Tout recours contentieux a I'encontre de la présente délibération doit étre déposé, dans un délai
de deux mois a compter de sa date de réception en Sous-Préfecture, auprés du Tribunal
Administratif de CLERMONT-FERRAND.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

OBJET: CONSTRUCTION D'UNE CRECHE COLLECTIVE DE 48 PLACES — LOT N°12 :
SOLS COLLES : AVENANT N°2

RAPPORTEUR : Monsieur Jérome GRAS

Dans le cadre du marché de travaux relatif a la construction de la créche, le lot N°12 a
été attribué a I'entreprise Rollier&co (15300 Murat) pour un montant de 86 853,13 € H.T.

Pour rappel, un avenant N°1 a porté le montant du marché a 85 875,26 € H.T.



Des modifications concernant la suppression d’affichage entrainent des travaux en
moins.

Cette prestation engendre une moins-value de 646,80 € H.T.
Le montant du marché est désormais de 85 228,46 € H.T.

La Commission des marchés publics, réunie le Lundi 10 Mars 2025, a donné un avis
favorable a la passation de cet avenant.

Le Conseil Municipal,
Apres avoir entendu I'exposé du rapporteur,
Apres avoir délibére,

- APPROUVE l'avenant N°2 du lot N°12 sols collés relatif aux travaux de
construction d’une créche collective de 48 places a conclure avec I’entreprise Rollier&CO
pour un montant en moins-value de 646,80 € H.T.

- AUTORISE Monsieur le Maire a signer ledit avenant.
POUR : 25 voix

Ainsi délibéré en séance ordinaire les jour, mois et an susdits, et les membres présents
ont signé au registre.

L’élu secrétaire de séance,

Philippe DELORT Florie




SAINT
FLOUR

Commune de Saint-Flour
Hotel de ville

1 place d’Armes — BP36
15100 SAINT FLOUR Cedex

SARL ROLLIER & CO
1 rue bournantel — B.P.6
15 300 MURAT

Objet du marché public ou de I'accord-cadre :

Construction d'une créche collective de 48 places
Lot N°12 : Sols souples

Date de la notification du marché public: 13 octobre 2023
Date de fin d’exécution du marché public : 7 avril 2025

Montant initial du marché public:
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 86 853,13€
= Montant TTC: 104 223,75 €

Montant du marché public aprés avenant N°1:
* TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 85 875,26 €
= Montant TTC: 103 050,31 €

Le présent avenant a pour objet I'intégration de prestations en moins.




Selon Ordre de Service N°3 en date du 10 mars 2025

e Montant H.T. : - 646,80 €
e Montant T.T.C. : - 776,16 €

Suppression de la fourniture et pose d’affichage punaisable

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

0 NON X oul

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20 %
* Montant HT: - 646,80€
= Montant TTC: -776,16 €

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 85 228,46 €
= Montant TTC: 102 274,15 €

Nom, pr_énom 9t qt:alité Lieu. et date de Signature
du signataire (*) signature

Bl Mw Mk

C)JZ AeMT /(l @25

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

A Saint-Flour, le ..7.2. . MARS..2025

Signature

Philippe DELORT




SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

De: notifascl@fast.efast.fr

Envoyé: mercredi 19 mars 2025 10:40

A: SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

Objet: Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-54

. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-54, télétransmis par Sarah COSTEROUSSE.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 015-211501879-20250319-17-03-2025-54-DE.

Informations sur I'acte

Numero : 17-03-2025-54

Obijet : Construction d'une créche collective de 48 places - Lot N.12 : Sols collés : Avenant N.2

Date de décision : 19/03/2025

Date de transmission : 19/03/2025

Nature de I'acte : Délibération

Matiere de l'acte : 1. Commande Publique / 1.1. Marchés publics

Vous pouvez obtenir plus d'informations a partir de : https://www.efast.fr/ar.

FAST
Fournisseur d'Accés Sécurisé Transactionnel
https://www.efast.fr




Avenant |

—

SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

De: notifascl@fast.efast.fr

Envoyé: mardi 25 mars 2025 14:29

A: SECRETARIAT Ville de Saint-Flour

Objet: Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-54

.. Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 17-03-2025-54, télétransmis par Sarah COSTEROUSSE.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 015-211501879-20250325-17-03-2025-54-CC.

Informations sur I'acte

Numero : 17-03-2025-54

Objet : Construction d'une créche collective de 48 places - Lot N.12 : Sols collés : Avenant N.2

Date de décision : 25/03/2025

Date de transmission : 25/03/2025

Nature de I'acte : Contrats conventions et avenants

Matiére de I'acte : 1. Commande Publique / 1.1. Marchés publics

Vous pouvez obtenir plus d'informations a partir de : https://www.efast fr/ar.

FAST
Fournisseur d'Acces Sécurisé Transactionnel
https://www.efast.fr




